Procesplanning bewonersavond
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Voorbereiding

Ontwerp VO t/m DO incl. onderzoeken vo.|po. TO.

Aanbestedingsprocedure (selectie aannemer)

Nutspartijen:

Aanvraag/participatie-termijn = RISICO!

Fysieke realisatie:

Gardeniersdreef

Snaphaandreef

Braspenningdreef

Pistoletdreef

Daalderdreef

Reaalstede

Uitloop

Nazorg en overdracht: _

-Gemeentelijke acties

Procedures
Acties externen (o.a. ingenieursbureau)
Vakantie



